მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (ვ.ნინოშვილის ქ. 64 საკადასტრო კოდი: 01.16.01.010.014.)

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა (კორექტირებული პროექტის შესაბამისად)

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																			
			მშენებლობის 20 თვე																			
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	გარე კედლების (დარჩენილი ნაწილი) და კაპიტალური მოპირკეთების შეღებვა	2																				
3	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების და მოწყობა (პირველი სართული, დარჩენილი სამუშაო)	2																				
4	ბინათა შორის ტიხრების მოწყობა და ოთახთა შორის ტიხრების მოწყობა	6																				
5	სადარბაზოების და კიბის უჯრედების მოსაპირკეთებელი სამუშაოები (მოპირკეთება, შეღებვა-შეღებვა)	4																				
6	შიდა და გარე საინჟინრო ქსელების სამუშაოები	4																				
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება	4																				
8	შენობისა და მის მიმდებარედ დასუფთავების სამუშაოების წარმოება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	2																				

1 მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 20 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

შემსრულებელი: გ.გეგეჭკორი