მშენებლობის კალენდარული გეგმა თ=18 (570 დღე)

	სამუშაოების დასახელება	დღე	თვე																	
		№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	შენობის კარკასის მოწყობა	90																		
4	სახურავის მოწყობა	60																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	60																		
7	სახლის მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	60																		
8	არსებული ღობის შელესვა და შეღებვა	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები																			

დამკვეთი: რ.ქურციკიძე

დაამუშავა: გ.ბერაია