მშენებლობის
კალენდარული გრაფიკი 12 თვეზე

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	მიწის სამუშაოები																																				
2	საძირკვლის ფილის მოწყობა																																				
3	ლითონის ჩასატ. დეტალის მონტაჟი																																				
4	ლითონის კოლონების მონტაჟი																																				
5	ლითონის კოჭების და ფამფების მონტაჟი																																				
6	სახურავის ლით.კონსტრუქციის მონტაჟი																																				
7	სახურავის სენდვიჩის მონტაჟი																																				
8	საკედლე სენდვიჩის მონტაჟი																																				
9	ტიხრების და კარების მონტაჟი																																				
10	საფვიმარი ჟოლობის და ღარის მოწყობა																																				
11	ლითონის ღებვის სამუშაოები																																				
12	სამშენებლო ნარჩენების და ნაგვის გატანა																																				
13	ტერიტორიის მოსუფთავება და მოწყობა																																				

შესრულა: ირაკლი ქამუშაძე ი. ქამუშაძე

