მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე			XIII თვე			XIV თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
სამღებრო სამუშაოების დასრულება																																									
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																									
ლითონის კარების მონტაჟი																																									
სადარბაზოების კეთილმოწყობა																																									
ლიფტების მონტაჟი																																									
ტერიტორიის მოპირკეთება კეთილმოწყობა																																									
ტერიტორიის დასუფთავება და სამშენებლო ნაგვის გატანა																																									

მშენებლობის თარიღად დარჩეს ბოლოს გაცემული ნებართვით
დაფიქსირებული თარიღი 13.05.2022