მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

მისამართი : ქალაქი თბილისი,პოლიკარპე კაკაბაძის ქუჩა, №2

საკ; 01.15.06.001.008

თბილისი - 2020

მშენებლობის წარმოების ჯალენდარული გრაფიკი

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით						
		მშენებლობის 6 თვე						
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	
1	2	3	4	5	6	7	6	
2	სახურავის იზოლაცია							
	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი							
3	გარე პანდუსის მოწყობა							
4	სანიაღვრეების მოწყობა							
	ღობის მოწესრიგება მოწყობა							
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება							
	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები							
6	სპ: 01.15.06.001.008;	დამკ: შ.პ.ს "კერა დეველოპმენტი"		მის : ქალაქი თბილისი კოლიკარპე კაკაბაძის ქუჩა N2		შემს : შოთა დათუნაშვილი		

მშენებლობის წარმოების ჯალენდარული გრაფიკი

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით						
		მშენებლობის 6 თვე						
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	
1	2	3	4	5	6	7	6	
2	სახურავის იზოლაცია							
	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი							
3	გარე პანდუსის მოწყობა							
4	სანიაღვრეების მოწყობა							
	ღობის მოწესრიგება მოწყობა							
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება							
	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები							
6	სა: 01.15.06.001.008;	დამკ: შ.პ.ს "კერა დეველოპმენტი"		მის : ქალაქი თბილისი პოლიკარპე კაკაბაძის ქუჩა N2		შემს : შოთა დათუნაშვილი		