ი/მ "რევაზ მახვილაძე, მშენეკონომეფექტი, დაპროექტება, ექსპერტიზა"

ქ. თბილისი, ნუცუბიძის II მ/რ, I კვ. მე-6 კორპ. ბ.14

ტ. 593 25-19-71 232–88–15 e-mail – r.makhviladze@mail.ru

ქ. თბილისში, გლდანში ქერჩის ქუჩაზე №6 მრავალბინინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი მათი განხორციელების ცალკეულ ეტაპებზე

სამუშაოთა ხანგრძლივობა 6 თვე ანუ 180 **სამუშაო დღე**

ეტაპები	ცალკეულ სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა ჩამონათვალი	ხანგრძლ. დღეებში	თვეები და სამუშაო დღეები		
			1-2	3-4	5-6
			60	120	180
1	ბინებში და სადარბაზოებში შესასვლელი ლითონის კარების ჩაყენება და შეღებვა	120			
2	ფასადებისა და კიბის უჯრედის კედლების შელესვა მოაჯირების დაყენებით მარშებზე და შეღებვა	180			
3	ლითონის სტრუქტურების მოწყობა	120			
4	ლიფტების დამონტაჟება	60			
5	წყალსადენ-კანალიზაციის შიდა ქსელის მოწყობა	120			
6	ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები, შიდა ქსელი	180			
7	გაზსადენის შიდა ქსელი	120			
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	60			

მითითება: 1. სამუშაოები სრულდება "თეთრი კარკასის" დონეზე; 2. შენობა 19 სართულიანია, მათ შორის ერთი მიწაში ჩაღრმავებული; 3. თვეში 30 სამუშაო დღეა;

ი/მ „რევაზ მახვილაძე, მშენეკონომეფექტი დაპროექტებადა ექსპერტიზა"			ქ. თბილისში, გლდანში ქერჩის ქუჩაზე №6 მრავალბინინიანი №3 საცხოვრებელი სახლი	
დირექტორი	რ. მახვილაძე		მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი მათი განხორციელების ცალკეულ ეტაპებზე	სტადია მპ
შეადგინეს	ნ. მურჯიკნელი			ფურც. 1.
	რ. მახვილაძე			თბილისი 2020