## მშენებლობის ყოველდღიური გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე

| სამშენებლო ჩამონათვალი | I თვე | II თვე | III თვე | IV თვე | V თვე | VI თვე |
|---|---|---|---|---|---|---|
| მიწის სამუშაოები | | | | | | |
| მოსამზადებელი სამუშაოები | | | | | | |
| საძირკვლის მოწყობა | | | | | | |
| სამშენებლო სამუშაოები | | | | | | |
| გადახურვის მოწყობა | | | | | | |
| კედლების ამოშენება | | | | | | |
| კარ-ფანჯრების მოწყობა | | | | | | |
| შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | | | | | | |
| გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | | | | | | |
| ტერიტორიის დასუფთავება | | | | | | |