ქალაქი თბილისი ბელიაშვილის ქუჩაზე (ნაკვეთი 01.13.02.008.187)

რესტორანი იმპერიის შენობის

დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების წარმოების გრაფიკი T= 18 თვე

სამუშაოების დასახელება		დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																				
1	გარე კედლების შემოსვა	90																		
2	შიდა კედლების ამოყვანა	90																		
3	შიდა სამუშაოები	30																		
4	კარ-ფანჯრების მოწყობა	0																		
საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	0																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	0																		

სამუშაოების დასახელება		დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																				
1	გარე კედლების შემოსვა	90																		
2	შიდა კედლების ამოყვანა	90																		
3	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	30																		
4	სანტექნიკური სამუშაოები	0																		
საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	90																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		

სამუშაოების დასახელება		დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																				
1	გარე კედლების შემოსვა	90																		
2	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
3	სახურავის მოწყობა	50																		
საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	90																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		

სამუშაოების დასახელება		დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																				
1	შიდა კედლების ამოყვანა	90																		
2	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	90																		
3	სახურავის მოწყობა	60																		
საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	90																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		

სამუშაოების დასახელება		დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																				
1	წინა პორტალის მოწყობა	90																		
2	სანტექნიკური სამუშაოები	90																		
3	ელექტროსამუშაოები	60																		
საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	90																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		

სამუშაოების დასახელება		დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																				
1	სატვირტო ლიფტის მოწყობა	50																		
2	მაღალხარისხიანი შეღებვა და შელესვა	60																		
3	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	50																		
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	90																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		

შეასრულა ზ. ციხისელი