ქ.თბილისში, აღმაშენებლის გამზირი №55-ში არსებული შენობის ვიტრინის და შიდა ინტერიერის პროექტის კორექტირებული კალენდარული გრაფიკი

კალენდარული გეგმა – 6 თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	ვიტირნების მოწყობა	60																		
2	ინტერიერის სამუშაოები	150																		
3	ფასადის გარებვა დამუშავება	60																		
3	სხვადასხა სამუშაოების დასრულება	180																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15			
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	ვიტირნების მოწყობა	20																		
2	ინტერიერის სამუშაოები	15																		
3	ფასადის გარებვა დამუშავება	40																		
5	სხვადასხა სამუშაოების დასრულება	180																		

შპს „ალიზი„ დირექტორი /გ.მარგიანი/

მოამზადა /კ.აბულაძე/