კალნდალური გეგემა T=6.00 თვე

სამუშაოს დასახელება		1 თვე						2 თვე						3 თვე						4 თვე						5 თვე						6 თვე					
	დღე	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
მოსამზადებელი პერიოდის სამ.																																					
მირითადი პერიოდის სამუშაოები																																					
მშენებლობის პროცესი																																					
გარე მომსახურე ლიფტის დემონტაჟი																																					
საერთო მოსაპირკეთებელი სამშაოების ჩატარება																																					
ვენტილაციის მოწყობის სამუშაოები																																					
ავტოსადგომის მოწყობის სამუშაოები																																					
საერთო სამუშაოები																																					
სამშენებლო ნაგვის გატანა																																					
სხვადასხვა სამუშაოები																																					