
მშენებლობის დღიური გრაფიკი (3 თვე)

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1-თვე			2-თვე			3-თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ბარე კედლების შეღებვის დასრულება	20								
ფასადის მოპირკეთების დასრულება			20						
შიგა სარემონტო სამუშ. დასრულება					35				
კონდენციონერების აბრეშატ, მონტაჟი						30			
ტერიტ. კეთილმოწყობა							35		



შურცელი	მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი			ფაილი- დ-751	ფ –	ფ –
	შენიშვნები	პირობითი აღნიშვნები	დამკვეთი მოქ. ო.კიკალიშვილი	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
A–3		გრაფიკი	მუხიანში გობრონიძის ქ.-ზე შას "დილეოს" საზკვების ობიექტი	ავტორი	გ.დათეშაშვილი	
				დაამუშავა	გ.დათეშაშვილი	
						მასშტაბი
						თარიღი