მრავალფუნქციური კომპლექსი სანდრო ეულის ქ. #5-ში

დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა 2020 წ

#	ობიექტისა და სამუშაოს დასახელება		იანვარი	თებერვალი	მარტი
1	2				
	I ეტაპი მაღალსართულიანი შენობა "A-F" ღერძებს შორის				
1	ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება				
2	რკინის მოაჯირების მოწყობა აივნებზე გამომწვარი მინით				
3	არსებულ ტერასებზე მსუბუქი კონსტრუქციით გადახურვის მოწყობა				
	II ეტაპი დაბალსართულიანი შენობა "F-G" ღერძებს შორის				
1	შიდა სარემონტო -მოსაპირკეტებელი სამუშაოები				
2	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი				
3	მიმდებარე ტერიტორიის მისასვლელი გზების და ტროტუარების მოწყობა; კეთილ-გამწვანება და ობიექტის ექსპლუატაც. ჩაბარების წინა სამუშაოები				

კალენდარულ თვეში მიღებული 25 სამუშაო დღე მაგალითის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

მთ. ინჟინერი დ. ლომიძე