ფორმატი A-2	თბილისი 2013	dwg File name
	დაკვეთა № 12/2012	

პირობითი აღნიშვნები

მშენებლობის კალენდარული გეგმა

2013 - 2014 წ.წ.

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
მოსამზადებელი სამუშაოები																																				
საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება																																				
ფუძის მოწყობა																																				
ძირითადი ნაგებობის (საწყობის) კონსტრუქციების მონტაჟი																																				
ძირითადი ნაგებობის (საწყობის) კედლების და სახურავის მონტაჟი																																				
ოფისის კედლების მშენებლობა																																				
ოფისის გადახურვის მონტაჟი																																				
დაცვის ჯიხურის მშენებლობა																																				
სასადილოს მშენებლობა																																				
გარე ქსელების მოწყობა																																				
შიდა წყალსადენ-კანალიზაციის და ელ. სამუშაოები																																				
შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																				
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																				

შენიშვნები

დამკვეთი: შპს "დაჩა-ჯორჯია"

მისამართი: ქ. თბილისი, იონა ვაკელის ქ. №2

პროექტის სახელწოდება:
შპს "დაჩა-ჯორჯია"-ს სასაწყობე მეურნეობა ქ. თბილისში, კაიროს ქ. №42-ის მიმდებარედ.
ს/კ 01.19.22.008.075

საპროექტო ორგანიზაცია	ფავნისი არქიტექტურულ-საპროექტო სტუდია PHAVNISSI Archil Pavlenishvili

იურიდიული მისამართი	ოფისის მისამართი
თბილისი, ბარნოვის II შესახვევი №24	თბილისი, კავსაძის ქ. № 3, სახელოსნო 2
საკონტაქტო ტელეფონები E-mail: phavnissi@yahoo.co.uk	ოფისი (995) 322 311 440 პრ. ავტორი (995) 577 432 898

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ა.ფავლენიშვილი		
პრ. ავტორები	ა.ფავლენიშვილი		
მთ. კონსტრუქტ.	თ. მაცაბერიძე		

მასშტაბი	1 : 200
თარიღი	2013 წ
Layer	

ნახაზი:
მშენებლობის კალენდარული გეგმა

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პრ		