მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი 5 თვეზე

სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
შენობის შესასვლელში ლიფტის ღინა ბაძანის მოწყობა	0,5 თვე										
მეორე სართულზე მდებარე ლოჯიის შევსება ბლოკით და ფანჯრის მონტაჟი	0,5 თვე										
ბარე კიბეების მოწყობა 0,00 ნიშნულზე	0,5 თვე										
ავტოფარეხების და დამხმარე სათავსის ბარე კარების მოწყობა	0,5 თვე										
კარ-ფანჯრების მონტაჟის დასრულება	0,5 თვე										
ბლოკით შესავსები კედლების შევსების დასრულება	0,5 თვე										
შენობის ფასადების დამუშავების დასრულება: შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	1,5 თვე										
აივნების ლითონის მოაჯირების ბაწმენდა, შეღებვა	1,0 თვე										
სადარბაზოს მოწყობა; შელესვა,შეღებვა, კიბის საფეხურების ბასწორება	1,5 თვე										
ეზოში მდებარე მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოწყობა	2,5 თვე										
ეზოს კეთილმოწყობა; მოასფალტება, ბამწვანება მოპირკეთება	1 თვე										