№	جدول زمانبندی و مراحل اجرای پروژه	I ماه	II ماه	III ماه	IV ماه	V ماه	VI ماه	VII ماه	VIII ماه	IX ماه	X ماه	XI ماه	XII ماه
		مراحل اجرای پروژه/ماه											
1	تهیه نقشه‌های اجرایی و جزئیات معماری												
2	تهیه مصالح و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پروژه												
3	تهیه نقشه‌های اجرایی (با جزئیات کامل) مورد نیاز برای اجرای پروژه												
4	آماده‌سازی محوطه و تسطیح زمین برای اجرای پروژه												
5	آماده‌سازی و تهیه مصالح مورد نیاز برای اجرای پروژه												
6	اجرای فونداسیون												
7	اجرای دیوارهای باربر و سازه												
8	تهیه و نصب سقف شیب‌دار و پوشش سفالی												
9	اجرای کارهای نازک داخلی												
10	اجرای محوطه‌سازی و تأسیسات												

برنامه زمان‌بندی و پیشرفت فیزیکی پروژه مسکونی باغ‌ویلا

ARCHITECTS GROUP

باغ ویلا در ماسوله

برنامه زمان‌بندی و پیشرفت فیزیکی پروژه

آدرس: ماسوله، خیابان اصلی، کوچه سوم، پلاک ۱۲

تلفن: ۰۱۳-۳۳۴۵۶۷۸۹

ایمیل: info@masouleh-villa.ir

۱		
۲		
۳		

نام پروژه:	باغ ویلا در ماسوله
PROJECT N.:	
DATE N.:	

مقیاس: بدون مقیاس

طراح:	مهندس علی رضایی
نقشه‌کش:	فاطمه کریمی

COPYRIGHT HALL ARCHITECTS. MHD GROUP

آدرس: ماسوله، خیابان اصلی، کوچه سوم، پلاک ۱۲

تلفن: ۰۱۳-۳۳۴۵۶۷۸۹

ایمیل: info@masouleh-villa.ir

شماره نقشه:	
DRWG:	

برنامه زمان‌بندی و پیشرفت فیزیکی پروژه مسکونی باغ‌ویلا در ماسوله

A3