ქ.თბილისი. ჭავჭავაძის გამზ. №37-ში მდებარე ტექნიკურ სათავსოზე დაშენების განხორციელების კალენდარული გეგმა გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი / კვირები		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ლითონის სამუშაოები										
2	დაბეტონება										
3	კედლების შევსება										
4	კიბის და მოაჯირების მონტაჟი										
5	ფანჯრების მონტაჟი და ტერიტორიის დასუფთავება										