სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა დასახელება	თვე	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	5	2/5							
2	ერთმარშიანი კიბის მოწყობა	35	3/35							
3	მოაჯირების მონტაჟი	15			2/15					
4	გადახურვის მოწყობა-შეკეთება	15				3/15				
5	კიბისა და ბაქანის მოპირკეთება	15				3/15				
6	ფასადების დამუშავება და შეღებვა	20					5/20			
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	25							3/25	
8	სხვადასხვა სამუშაოები	25								3/25

სამუშაოთა წარმოების ვადა განისაზღვროს 8 თვით;

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება სამშენებლო ნებართვის გაცემის დღიდან.

შ.პ.ს. „ლიტანი+“		ქ.თბილისი, ტეტელაშვილის ქ. №8, შ.პ.ს. „კულტურის ცენტრი იმედი„-ს და შ.პ.ს „ახალი ქართული ჯგუფი„-ს საზოგადოებრივი შენობის რეკონსტრუქციის კორექტირებული პროექტი
დირექტორი	ნ. აროშიძე	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი
პროექტის ავტორი	გ. ზედგინიძე	
შეასრულა	გ. ამბროლაძე	შენობა-ნაგებობის ტიპი: სტადია: პრ.
		შენობა-ნაგებობის №: 2 შ.პ.