კალენდარული გეგმა T-24.00 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე						4 თვე						5 თვე						6 თვე					
	სამშენებლო სამუშაოები		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	29.80 ნიშნულამდე კონსტრუქციული ელემენტების მოწყობა	120																																				
2	გადახურვის მოწყობა	90																																				
3	გარე კედლების მოწყობა	120																																				
4	ვიტრაჟების და ფანჯრების მონტაჟი	180																																				
5	ფასადის მოპირკეთება	180																																				
6	კეთილმოწყობის სამუშაოები	180																																				
	საერთო სამუშაოები																																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	----																																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	----																																				

პროექტი

ქ.თბილისი, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ. (ნაკვეთი 06/026)

მასშტაბი	ფურცელი	თარიღი
1:200	A3	2019 წ.

დირექტორი	ქ. ზერეკიძე
არქიტექტორი	ბ. ნანსქანი

ნახაზი

კალენდარული გეგმა

კალენდარული გეგმა T-24.00 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე						10 თვე						11 თვე						12 თვე					
	სამშენებლო სამუშაოები		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	29.80 ნიშნულამდე კონსტრუქციული ელემენტების მოწყობა	120																																				
2	გადახურვის მოწყობა	90																																				
3	გარე კედლების მოწყობა	120																																				
4	ვიტრაჟების და ფანჯრების მონტაჟი	180																																				
5	ფასადის მოპირკეთება	180																																				
6	კეთილმოწყობის სამუშაოები	180																																				
	საერთო სამუშაოები																																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	––																																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	––																																				

პროექტი ქ.თბილისი, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ. (ნაკვეთი 06/026)	მასშტაბი	ფურცელი	თარიღი
	1:200	A3	2019 წ.
	დირექტორი		ქ. ზერეკიძე
ნახაზი კალენდარული გეგმა	არქიტექტორი		ბ. ნანსქანი

კალენდარული გეგმა T-24.00 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე						16 თვე						17 თვე						18 თვე					
	სამშენებლო სამუშაოები		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	29.80 ნიშნულამდე კონსტრუქციული ელემენტების მოწყობა	120																																				
2	გადახურვის მოწყობა	90																																				
3	გარე კედლების მოწყობა	120																																				
4	ვიტრაჟების და ფანჯრების მონტაჟი	180																																				
5	ფასადის მოპირკეთება	180																																				
6	კეთილმოწყობის სამუშაოები	180																																				
	საერთო სამუშაოები																																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	––																																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	––																																				

პროექტი

ქ.თბილისი, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ. (ნაკვეთი 06/026)

მასშტაბი	ფურცელი	თარიღი
1:200	A3	2019 წ.

დირექტორი	ქ. ზერეკიძე
არქიტექტორი	ბ. ნანსქანი

ნახაზი

კალენდარული გეგმა

კალენდარული გეგმა T-24.00 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე						22 თვე						23 თვე						24 თვე					
	სამშენებლო სამუშაოები		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	29.80 ნიშნულამდე კონსტრუქციული ელემენტების მოწყობა	120																																				
2	გადახურვის მოწყობა	90																																				
3	გარე კედლების მოწყობა	120																																				
4	ვიტრაჟების და ფანჯრების მონტაჟი	180																																				
5	ფასადის მოპირკეთება	180																																				
6	კეთილმოწყობის სამუშაოები	180																																				
	საერთო სამუშაოები																																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	––																																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	––																																				

პროექტი ქ.თბილისი, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ. (ნაკვეთი 06/026)	მასშტაბი 1:200	ფურცელი A3	თარიღი 2019 წ.
	დირექტორი		ქ. ზერეკიძე
ნახაზი კალენდარული გეგმა	არქიტექტორი		ბ. ნანსქანი