გრაფიკი

მშენებლობის ორგანიზების გრაფიკი

ჩასატარებელი სამუშაოები	თვე											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ტერიტორიის მომზადება												
საძირკვლის მოწყობა												
-0.00 ნიშნულზე გადახურვის ფილის მოწყობა												
რკინა-ბეტონის კოლონების მოწყობა												
ბლოკის კედლების ამოყვანა												
მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა												
რკინის კარებების მონტაჟი												
მეტალოკრამიტის გადახურვის მოწყობა												
კომუნიკაციების მოწყობა												
ლესვა-ღებვა (კოსმეტიკური სამუშაოები)												
სამშენებლო ნაგვის გატანა და ტერიტორიის დასუფთავება												

პირობითი აღნიშვნები:

პროექტის სახელწოდება:

ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, გიორგი გეხტმანის ქუჩა №31 (ს/კ 01.10.07.003.010) საყოფობის არქიტექტურული პროექტი

შპს "ბალავარი"

თანამდებობა:	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი:	ი. მაღრაძე	
მთ. არქიტ.:	ნ. ქვარცხავა	
არქიტექტორი:	რ. შარაშიძე	

მასშტაბი	1:200	პროექტი
თარიღი	2021	A-3
სტადია	შურცელი	შურცლები
ა.პ.	A-103	