შ.პ.ს. “ენჯი და კომპანია”

ქ. თბილისი, თბილისის ზღვა /ნაკვეთი 1/175/ სასტუმრო კომპლექსი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე

დაამუშავა:  /ბ. გოგოლაური/

ქ. თბილისი 2017წ

კალენდარული გეგმა T=18.0 თვე
/დარჩენილ სამუშაოებზე/

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ბრტყელი სახურავის და ტერასების მოწყობა	90																		
2	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
3	კარ-ფანჯრების და ლითონის ვიტრაჟების დაყენება	60																		
4	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	150																		
5	ლითონის მოაჯირების და ჟალუზების დაყენება	30																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ბრტყელი სახურავის და ტერასების მოწყობა	90																		
2	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
3	კარ-ფანჯრების და ლითონის ვიტრაჟების დაყენება	60																		
4	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	150																		
5	ლითონის მოაჯირების და ჭალუზების დაყენება	30																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ბრტყელი სახურავის და ტერასების მოწყობა	90																		
2	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
3	კარ-ფანჯრების და ლითონის ვიტრაჟების დაყენება	60																		
4	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	150																		
5	ლითონის მოაჯირების და ჟალუზების დაყენება	30																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ბრტყელი სახურავის და ტერასების მოწყობა	90																		
2	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
3	კარ-ფანჯრების და ლითონის ვიტრაჟების დაყენება	60																		
4	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	150																		
5	ლითონის მოაჯირების და ჟალუზების დაყენება	30																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ბრტყელი სახურავის და ტერასების მოწყობა	90																		
2	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
3	კარ-ფანჯრების და ლითონის ვიტრაჟების დაყენება	60																		
4	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	150																		
5	ლითონის მოაჯირების და ჟალუზების დაყენება	30																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ბრტყელი სახურავის და ტერასების მოწყობა	90																		
2	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
3	კარ-ფანჯრების და ლითონის ვიტრაჟების დაყენება	60																		
4	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	150																		
5	ლითონის მოაჯირების და ჭალუზების დაყენება	30																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		