ქალაქი თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტის შახტა-ლაბორატორიის შესასვლელის მიმდებარედ, (23/2);ქალაქი თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტის შახტა-ლაბორატორიის მიმდებარედ (ნაკვეთი 23/003) რესტორნის სამუშაოების

კალენდარული გეგმა T=12 თვე

№	სამუშაოს დასახელება		1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	30																		
2	არსებული გადახურვის დემონტაჟი	60																		
3	კედლების ამოყვანა და სახურავის მოწყობა	90																		
4	შიდა სარემონტო სამუშაოები	60																		
5	ფასადის მოპირკეთებითი სამუშაოები	90																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	360																		

№	სამუშაოს დასახელება		4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	30																		
2	არსებული გადახურვის დემონტაჟი	60																		
3	კედლების ამოყვანა და სახურავის მოწყობა	90																		
4	შიდა სარემონტო სამუშაოები	60																		
5	ფასადის მოპირკეთებითი სამუშაოები	90																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	360																		

№	სამუშაოს დასახელება		7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	30																		
2	არსებული გადახურვის დემონტაჟი	60																		
3	კედლების ამოყვანა და სახურავის მოწყობა	90																		
4	შიდა სარემონტო სამუშაოები	60																		
5	ფასადის მოპირკეთებითი სამუშაოები	90																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	360																		

№	სამუშაოს დასახელება		10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	30																		
2	არსებული გადახურვის დემონტაჟი	60																		
3	კედლების ამოყვანა და სახურავის მოწყობა	90																		
4	შიდა სარემონტო სამუშაოები	60																		
5	ფასადის მოპირკეთებითი სამუშაოები	90																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	360																		

დაამუშავა ს.მახარაძე