მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
შენობის კარკასის დასრულება	25																								
სახურავის მოწყობა	15																								
გარე კედლების და ტიხრების ამოშენება	20																								
ვიტრაჟების და ფანჯრების ჩამენება	15																								
გარე კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	30																								
ფასადების შელებვა წყალმედები საღებავით	15																								
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30																								
ღობის მონტაჟი და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																								
სამშენებლო ნაგვის გატანა	10																								

დირექტორი		ვ. მაისურაძე	ი.მ "ვასილ მაისურაძე"	დაკვეთა №
შესასრულა		ვ. მაისურაძე	ქ. თბილისში, მეაბრეშუმეობის ს/კ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური შენობის პროექტი	სტადია: მ.პ
				შურც. მო-1
			მშენებლობის ორგანიზაცია	რაოდენ.
			მშენებლობის დღიური გრაფიკი	