ქალაქი თბილისი, თამარ მეფის გამზირი, №16ა

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	5 კვირა	6 კვირა	7 კვირა	8 კვირა	9 კვირა	10 კვირა	11 კვირა	12 კვირა
1. მოსამზადებელი სამუშაოები	14 დღე											
2. არსებული ვიტრაჟების დემონტაჟი			28 დღე									
3. ახალი ვიტრაჟების მონტაჟი								28 დღე				
4. სამშენებლო ნაგვის გატანა											14 დღე	

შეადგინა თ. მურვანიძე