მშენებლობის ორგანიზის გრაფიკი

გაწერილი 12 თვეზე

სამშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ღობის გალესვა	150																																			
დამხმარე სათავსების მოწყობა, კარ-ფანჯრების მონტაჟი																100																				
დამხმარე სათავსების ფასადების გალესვა, შეღებვა																									50											
ეზოს მოწყობა, სავალი ბილიკების მოწყობა																												90								
სხვა სამშაოები	365																																			