სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგ.	კალენდარული თვეები											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	4 თვე												
2	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	4 თვე												
3	ფასადის მოწყობა-მოპირკეთებითი სამუშაოები	4 თვე												
4	სახურავის მოწყობა	2 თვე												
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	1 თვე												

შეადგინა დ.ბუჩუკური