ავტოსატრანსპორტო საშუალების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირებისათვის არსებული შენობის რეკონსტრუქციის დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

მშენებლობის ხანგძლივობა 18 თვე

№№	სამუშაოს დასახელება	გან-ბა	რ-ბა	2 თვე		4 თვე		6 თვე		8 თვე		10 თვე		12 თვე		14 თვე		16 თვე		18 თვე	
				4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა	4 კვირა
1	მიწია სამუშაოები	დღე	10																		
2	რკ. ბეტონის საძირკვლის და კონსტრუქციების მოწყობა გარე კიბისთვის	დღე	30																		
3	შიდა ტიხრების მოწყობა მეორე სართულზე	დღე	136																		
4	მოსაპირკეთებელი და სამღებრო სამუშაოები მეორე სართულზე	დღე	60																		
5	იატაკების და ჭერების მოწყობა მეორე სართულზე	დღე	50																		
6	ელ.ტექნიკური სამუშაოები მეორე სართულზე და ტერიტორიაზე	დღე	35																		
7	წყალმომარაგება , კანალიზაცია მეორე სართულზე და ტერიტორიაზე ნაწილობრივ		30																		
8	ვენტილაცია , კონდიცირება მეორე სართულზე	დღე	30																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა დენდროლოგია	დღე	150																		
10	საამშენებლო ნაგვის გატანა ევაკუაცია	დღე	28																		