დარჩენილ სამშენებლო სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
არამზიდი კონსტრუქციების მონყობა					90													
საინჟინრო კომუნალური ქსელის მონყობა			60															
ტექნოლოგიური მონყობილობების მონტაჟი					90													
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები			60															
სარემონტო სამუშაოები								150										
ტერიტორიის კეთილმონყობა														80				

1. არამზიდი კონსტრუქციების მონყობა - - - - - - - - - - - 90 დღე
2. საინჟინრო კომუნალური ქსელის მონყობა - - - - - - - - 60 დღე
3. ტექნოლოგიური მონყობილობების მონტაჟი - - - - - - - 90 დღე
4. გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები - - - - - - - - - - - 60 დღე
5. სარემონტო სამუშაოები - 150 დღე
6. ტერიტორიის კეთილმონყობა - - - - - - - - - - - - - - - - 80 დღე
7.

სულ დარჩენილი მშენებლობის ხანგრძლივობა - - - 180 დღე

I თვედ მიღებულია 2012 წლის მარტი
დარჩენილი სამუშაოების დასრულების ვადა - 2012 წლის 16 აგვისტო

ქ.თბილისი, ღიდი ღიღომი, ნაკვეთი #471			შერეული ტიპის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლი				
დირექტორი	მ. ჯურცხაძია		დამკვეთი - ამხ. "მირაჟი"				
მთ.არქიტექტორი	მ. ჯურცხაძია		მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი				
არქიტექტორი	თ. ჯაჯანიძე						
დაამუშავა	მ. ბინკინაშვილი		სტადია	ფურცელი	ფურც-ბი	მასშტაბი	შ.პ.ს. "სიღი ინვესტი"
			მ.პ.				