აეროპორტში, მსუბუქი კონსტრუქცის მქონე ავტოსამრეცხაოს
სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	weli				
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	8				
2	ლითონის კარკასის მოწყობა	14				
3	ლითონის სვეტების მოწყობა		10			
4	სახურავის მოწყობა		12			
5	სენდვიჩ პანელით შეფუთვა			18		
6	ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები			8		
7	სანტექნიკური სამუშაოები				7	
8	შიდა სარემონტო სამუშაოები				5	
9	გარე სარემონტო სამუშაოები					8
10	სხვადასხვა სამუშაოები					14

მშენებლობის ხანგრძლივობა - 5 (ხუთი) თვე