მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	დასახელება		თვეები. წლები.											
			I წელი				II წელი				III წელი			
			I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII	I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII	I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII
1	2	3	4											
1	პირველი ეტაპი მოსამზადებელი სამუშაოები	25	25											
2	მეორე ეტაპი არსებული შენობების დემონტაჟი	50	50											
3	მესამე ეტაპი მიწის სამუშაოები	50		50										
4	მეოთხე ეტაპი საძირკვლის ფილის მოწყობა	75			75									
5	მეხუთე ეტაპი რკინაბეტონის კონსტრუქციის მოწყობა 0.000 ნიშნულზე	100			100									
6	მეექვსე ეტაპი რკინაბეტონის კონსტრუქციის მოწყობა 0.000 ნიშნულის ზემოთ	375						375						
7	მეშვიდე ეტაპი შიგა კომუნიკაციების ქსელების მოწყობა	50									50			
8 9 10	მერვე ეტაპი კარფანჯრების მოწყობა. ფასადების შელესვა. ფასადების შეღებვა.	50 100									50 100			
11	მეცხრე ეტაპი შიგა (საფირმაზოების) მოპირკეთების სამუშაოები.	100											100	
12 13	მეათე ეტაპი ტერიტორიის კეთილმოწყობა. სხვადასხვა სამუშაოები	75 900						900					75	

T=900 დღე (36 თვე)

		ქ. რუსთავი	2021	A 4
		ობიექტი: შპს "ნადეკანი-96"	სტადია:	მიმშვნება
დირექტორი		მისამართი: ქ. თბილისი, ნარიმანოვის ქუჩა №10		
		სწავლებელური საკვლევებლო სახლი	ფურცელი	ფურცლები
კონსტრუქტორი		მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი		