მრავალბინიანი საცხოვრებელი შენობა, ქ. თბილისში, დავარის ქუჩა №21-ში

სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა თვე = IV დამკვეთი: შპს "ბრაუნი" ს/კ 406131662

სამუშაოთა ჩამონათვალი	Iთვე				IIთვე				IIIთვე				IVთვე			
ბ-ბ ღერძზე ლესვითი და სამღებრო სამუშაოების დასრულება. ნიშნული 0.00																
2-2 და 6-6 ღერძზე ლესვითი და სამღებრო სამუშაოების დასრულება. ნიშნული 0.00																
შიდა მოაჯირების სამონტაჟო სამუშაოების დასრულება																
მისასვლელი კიბეებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა																
ეზოს გამწვანება, ტერიტორიის მოსუფთავება																