კალენდარული გრაფიკი

	I-რიგის სამუშაოები	დღე	1-2 თვე						3-4 თვე						5-6 თვე						7-8 თვე						9-10 თვე						11-12 თვე					
I	მშენებლობის განხორციელების მოსამზადებელი სამუშაოები		10	20	30	40	50	60	10	20	30	40	50	60	10	20	30	40	50	60	10	20	30	40	50	60	10	20	30	40	50	60	10	20	30	40	50	60
I-ეტაპი	საშენებლო მოედნის მოსამზადებელი სამუშაოები	20																																				
II-ეტაპი	შენობა-ნაგებობის დაკვალვა და ბრუნტზე ძირითადი ღერძების დაფიქსირება	10																																				
II	II-რიგის სამუშაოები																																					
	მშენებლობის განხორციელების ძირითადი სამუშაოები																																					
I-ეტაპი	მიწის სამუშაოები	10																																				
II-ეტაპი	შენობა-ნაგებობის ფუძის სამუშაოები	10																																				
	შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები, 0.00 ნუშნულამდე კონსტრუქციების მოწყობა	30																																				
III-ეტაპი	0.00 ნიშნულის კონსტრუქციების მოწყობა	30																																				
	+3.20 ნიშნულის კონსტრუქციების მოწყობა	25																																				
IV-ეტაპი	გადახურვის მოწყობა	15																																				
	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	10																																				
V-ეტაპი	ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი	15																																				
VI-ეტაპი	შენობა-ნაგებობის ფასადზე კარ-ფანჯრების მოწყობა	5																																				
VII-ეტაპი	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	20																																				
	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	40																																				
VIII-ეტაპი	სამშენებლონარცენების გატანა	10																																				

შემსრულებელი:

PROJECTPLUS

შპს "პროჯექტპლუს" ს/ნ 400283215

მისამართი: საქართველო, თბილისი, სააკაძის დაღმართი №11, ბიზნესცენტრი "პანორამა"
ტელეფონი: 597716060
ელ.ფოსტა: project2020plus@gmail.com

ტექ. ეკონომიკური მაჩვენებლები

პირობითი აღნიშვნები

პროექტის სახელწოდება:

საწყობი

მისამართი:

ქალაქი თბილისი, ჟუჟა წინანდლის, №27
საკ.კოდი №01.17.13.001.074

ნახაზების დასახელება:

კალენდარული გრაფიკი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ს.სანოძე	
არქიტექტორი	ს.სანოძე	
სპეციალისტი	გ.ანანყანი	
შესრულა	გ.ანანყანი	

მასშტაბი			
ფორმატი	A-4		
თარიღი	2021 წ.		