სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა დასახელება		გრაფიკი		
		თვე	1	2	3
		დღე	25	25	25
1	შიდა სამუშაოები	2	2		
		50	50		
2	კეთილმოწყობა	1			1
		25			25

შენიშვნა:

სარემონტო სამუშაოების პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის არსებული ვადის გასვლის დღიდან, 2021 წ. 16 მარტიდან

სარემონტო სამუშაოების წარმოების ხანგრძლივობა შეადგენს 75 სამუშაო დღეს

შეადგინა ზ. ჩოჩია