N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
№	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება და ორი არსებული პატარა შენობის აღება	-																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
№	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	-																		
„	საძირკვლის მოწყობა	-																		
“	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	-																		
§	შენობის კარკასის მოწყობა	-																		
:	სახურავის მოწყობა	60																		
,	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
.	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
;	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება	-																		
?	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	-																		
	საერთო სამუშაოები																			
№	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
„	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
№	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება და ორი არსებული პატარა შენობის აღება	-																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
№	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	-																		
„	საძირკვლის მოწყობა	-																		
“	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	-																		
§	შენობის კარკასის მოწყობა	-																		
:	სახურავის მოწყობა	-																		
,	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	-																		
.	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
;	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება	60																		
?	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
№	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
„	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

შეასრულა: დ. გიგაური