სამუშაოეთა ჩამონათვალი

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ქ. თბილისი, ჯახეთის გზატკეცილი №63
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით.

№1 და №2 შენობების სამუშაოების მომზადებას და შესრულებას საჭიროებს 13 თვის ვადას.

№1 შენობის მშენებლობის დღიური გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე		X თვე		XI თვე		XII თვე		XIII თვე		XIV თვე		XV თვე		XVI თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
	მოსამზადებელი სამუშაოები																																
1	№1 შენობის საძირკვლის მომზადება																																
2	№1 შენობის სართულშუა გადახურვის მოწყობა																																
3	№1 შენობის გადახურვის მოწყობა																																
4	№1 შენობის ჯედლების ამოყვანა																																
5	№1 შენობის ღიობებში ჯარ-ფანჯრის და ვიტრაჟების მოწყობა																																
6	№1 შენობის ფასადების მოპირკეთება და შელესვა-შეფითხვნა																																

№2 შენობის მშენებლობის დღიური გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე		X თვე		XI თვე		XII თვე		XIII თვე		XIV თვე		XV თვე		XVI თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
	მოსამზადებელი სამუშაოები																																
1	№2 შენობის საძირკვლის მომზადება																																
2	№2 შენობის გადახურვის მოწყობა																																
3	№2 შენობის ჯედლების ამოყვანა																																
4	№2 შენობის ღიობებში ჯარ-ფანჯრის და ვიტრაჟების მოწყობა																																
5	№2 შენობის ფასადების მოპირკეთება და შელესვა-შეფითხვნა																																
6	სამშენებლო მოედნის დასუფთავება და ნაგვის გატანა																																

პროექტი მოამზადა : მ. ლემონჯავა

R.C. SERVICE Real Comfort	შ.პ.ს.,,რეალ კომფორტ სერვისი,, ს/კ 404904449	
ს/კ 404904449	მისამართი, ქ. თბილისი, გარდაბნის გზატკეცილსა და მდინარე მტკვარს შორის	
	მშენებლობის ორგ. პროექტი	
	დირექტორი	ს. აიდიმიანი
	პრ.ავტორი	მ. ლემონჯავა
	პრ.შესრულა	მ. ლემონჯავა