ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის ქ. № 157-ში მრავალფუნქციური სავაჭრო-საგამოფენო პავილიონის მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის კალენდარული გეგმა-გრაფიკი T = 3.0 თვე

№№	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	კიბის და კარების მოწყობის დასრულება	30																		
2	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30																		
3	დასუფთავების სამუშაოები	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები																			

შემსრულებელი: ფ/პ “კობა სურმავა” ——————— ———————/კ. სურმავა/