მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ხ ა ზ ო ვ ა ნ ი გ რ ა ფ ი კ ი

№	სამუშაოს დასახელება	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	2	3			4			5			6			7			8		
2	სახურავის მოწყობაის დასრულება																		
3	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დასრულება																		
4	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																		
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																		
6	სამშენებლო სამუშაოების დასრულება																		

შეასრულა: ვაჟა დგებუაძე