მშენებლობის ორგანიზების დღიური გრაფიკი 2021-2022 წელი

ქ. თბილისი, ფერდობი ნუცუბიძე, მ/რ III ს/კ: 01.14.02.025.251

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე					II თვე					III თვე					IV თვე					V თვე					VI თვე					VII თვე					VIII თვე					IX თვე					X თვე					XI თვე					XII თვე				
		5	10	15	25	30	5	10	15	25	31	5	10	15	25	31	5	10	15	25	28	5	10	15	25	31	5	10	15	25	30	5	10	15	25	31	5	10	15	25	31	5	10	15	25	31	5	10	15	25	28	5	10	15	25	31	5	10	15	25	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																																										
2	საძირკვლის მოწყობა ღერძი 1-4 / დ-ა შორის																																																													
3	ლიფტინის კარკასის მოწყობა ±0.00 ღერძი 1-4 / დ-ა შორის																																																													
4	სართულშუა გადახურვის ფილის მოწყობა +3.60 ღერძი 1-4 / ა-დ შორის																																																												
5	გადახურვის მოწყობა +7.20 ღერძი 1-4 / ა-დ შორის																																																												
6	ფასადის კედლების სამშენებლო ბლოკით მოწყობა																																																											
7	მოაჯირების, ვიტრაჟების და კარების მოწყობა																																																											
8	შიდა სამუშაოები																																																											
9	ფასადის და შიდა დეტალების დამუშავება მოწესრიგება																																																											
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																																											
11	სამშენებლო ნაბავის გატანა																																																											

სამუშაოთა ჯამური ხანგრძლივობა განისაზღვრება 12 თვით

შპს "ბი. აი. ჯი."	
მისამართი	
ქ. თბილისი, ფერდობი ნუცუბიძე, მ/რ III ს/კ: 01.14.02.025.251	
პროექტის სახელი	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	
თანამდებობა	ხელმოწერა
პროექტის ავტორი	რ. ესართია
არქიტექტორი	რ. ესართია
მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი	
	A-3
2021	A-101