შპს „ვარკეთილი 96“-ის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე სავაჭრო შენობის სამშენებლო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი 9 თვეზე

სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
ფოლადის კონსტრუქციის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	0.5 თვე																		
ბეტონის ფილის მოწყობა 0.00 ნიშნულზე	1 თვე																		
სენდვიჩპანელების სახურავის მოწყობის დასრულება	1,5 თვე																		
მაღაზიის და სათავსების ტიხრების მოწყობა გლოკის კედლით	3 თვე																		
მაღასიებისთვის და დამხმარე სათავსებისათვის კარ-ფანჯრის მოწყობა	1.5 თვე																		
ელ გაყვანილობის მონტაჟი	2 თვე																		
კედლების შელესვა-შეღებვა	3 თვე																		
ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის მონტაჟი	3 თვე																		
ტერიტორიის მოწყობა, ნაგვის გატანა, დასუფთავება	15 დღე																		