სამშენებლო სამუშაოების დღიური გრაფიკი



მოსახსნელი კედლების და სახურავის დემონტაჟი	40 დღე
გარე კიბის მოწყობა	90 დღე
დასაშენებელი სართულის კარკასის მოწყობა	30 დღე
გარეა კედლების ბლოკით შევსება	400 დღე
შიდა კედლების ბლოკით ამოყვანა	310 დღე
გარე კედლების მოპირკეთება და ფასადების შეღებვა	60 დღე
ნაგვის გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20 დღე

სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა – 24 თვე

MGS	2021	შ.პ.ს. „ემ–ჯი სტუდიო"			
		სანზონის დასახლება 25-ე კორპუსის მიმდებარედ			
დირექტორი	დ. მარგალიტაშვილი	კომერციული დანიშნულების ობიექტის	სტადია	ფურცელი	სულ
პრ ავტორი	დ. მარგალიტაშვილი	რეკონსტრუქციის კორექტირებული პროექტი	პრ	მოპ-1	1
პრ ავტორი					
შესრულა	გ. ეშვიშვილი	სამშენებლო სამუშაოების დღიური გრაფიკი	დამკვეთი მარინა ქოჩლაძე		
შესრულა					
შესრულა					