მასშტაბი	1 : 100	A-2

ექსპლიკაცია

სამუშაოთა დასახელება	თვეები																							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
მოსამზადებელი სამუშაოები																								
მიწის სამუშაოები და შენობის დემონტაჟი																								
ფუნდამენტის მოწყობა																								
შენობის კარკასის მოწყობა																								
კედლების მოწყობა																								
სადარბაზოს მოწყობა																								
ლიფტის მოწყობა																								
ჭიხრების მოწყობა																								
კარ-ფანჯრის მონტაჟი																								
ფასადის სამუშაოების																								
საინჟინრო კომუნიკაციების მონტაჟი																								
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																								

პრ. დასახელება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ს/კ 01.72.14.056.057

დამკვეთი

შპს „დიდი დილომი პროჯექთ"

შემსრულებელი

შპს „ლიბრა ქონსტრაქშენი"
ს.ნ. 400229560

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. მირგაშვილი	
პრ.პეტორი	ვ.ლოზაძე	

ნახაზის დასახელება

მშ.ორგანიზების გრაფიკი

სტადია	ფურცელი№	ფურცლები
პრ		