სავაჭრო ცენტრი
(სარემონტო-მოსაპირკეთებელი მასალები)
ქ.თბილისი, სოფ. დიდოფი ს/კ 01.72.14.034.753

შ.პ.ს. "კომპანია ჯაოკენი"
ს/კ 200031241

გვ #1

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი (კორექტირება)

კალენდარული გეგმა(დარჩენილი სამუშაოები)

მშენებლობის დასასრულებლად მიღებულია T=14 თვე

#	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე						4 თვე						5 თვე						6 თვე						7 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	II რიგი ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																																										
1	სახურავის მოწყობა	90																																									
2	კედლების მოწყობა	60																																									
3	კარ-ფანჯრების დაყენება	60																																									
4	მაღალხარისხიანი შეღებვა-შელესვა	60																																									
5	შენობის მოპირკეთება	60																																									
6	საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	30																																									
7	ლიფტების და მექანიკური საშუალებების მონტაჟი	30																																									
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																																									
	საერთო სამუშაოები																																										
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																										
2	სხვადასხვა სამუშაოები																																										

დაამუშავა: ლაშა დანელია

2021 წ.

სავაჭრო ცენტრი
(სარემონტო-მოსაპირკეთებელი მასალები)
ქ.თბილისი, სოფ. დიდოფი ს/კ 01.72.14.034.753

შ.პ.ს. "კომპანია ჯაოკენი"
ს/კ 200031241

გვ #2

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი (კორექტირება)

კალენდარული გეგმა(დარჩენილი სამუშაოები)

მშენებლობის დასასრულებლად მიღებულია T=14 თვე

#	სამუშაოს დასახელება	დღე	8 თვე						9 თვე						10 თვე						11 თვე						12 თვე						13 თვე						14 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	II რიგი ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																																										
1	სახშირავის მოწყობა	90																																									
2	კედლების მოწყობა	60																																									
3	კარ-ფანჯრების დაყენება	60																																									
4	მაღალხარისხიანი შეღებვა-შელესვა	60																																									
5	შენობის მოპირკეთება	60																																									
6	საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	30																																									
7	ლიფტების და მექანიკური საშუალებების მონტაჟი	30																																									
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																																									
	საერთო სამუშაოები																																										
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																										
2	სხვადასხვა სამუშაოები																																										

დაამუშავა: ლაშა დანელია

2021 წ.