
სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

მის: ქალაქი თბილისი , სოფელი წავკისი ს/კ 81.02.13.878

დამკვეთი: შენგელი ქელბაქიანი

შემსრულებელი: მ. ბარათაშვილი ----- 

	სამუშაოთა დასახელება	48 თვე																								
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
1.	მოსამზადებელი სამუშოები																								
2.	სადემონტაჟო სამუშაოები																								
3.	საძირკვლის ფილის მოწყობა																								
4.	- 1 სართულის მოწყობა																								
5.	ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები																								
6.	1 სართულის ფილის მოწყობა																								
7.	კედლების და კოლონების მოწყობა																								
8.	2 სართულის ფილი მოწყობა																								
9.	კედლების და კოლონების მოწყობა																								
10.	3 სართულის ფილის მოწყობა																								
11.	კედლების და კოლონების მოწყობა																								
12.	4 სართულის ფილის მოწყობა																								
13.	კედლების და კოლონების მოწყობა																								
14.	გადახურვა																								
15.	კარფანჯრის მოწყობა																								
16.	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																								
17.	შეღებვა																								
18.	ეზოს მოპირკეთება																								
19.	გამწვანება																								
20.	სხვა სამუშაოები																								
21.	სამშენებლო ნაგვის გატანა																								