ქ. თბილისში, სადგური დიდი ლილო, შპს ლორდი -ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკ.კოდი №01.79.14.004.296) სამეურნეო/საწარმოო ობიექტის - პოლიეთილენის გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობისათვის კალენდარული გრაფიკი T=24.0 თვე

N ეტ.	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	დღე	1 წელი												2 წელი											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15
	პირველი რიგი																									
	მშენებლობის განხორციელების მოსამზადებელი სამუშაოები																									
I	სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება	30																								
II	შენობა-ნაგებობის ბრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება	30																								
	მეორე რიგი																									
	მშენებლობის განხორციელების ძირითადი სამუშაოები	180																								
III	მშენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები																									
	მშენობა-ნაგებობის შუძის მოწყობა																									
	მშენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები																									
	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობის ნულოვან ნიშნულამდე																									
IV	შენობის ნულოვანი ნიშნულიდან ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა	180																								
V	შენობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა	120																								
VI	არამზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	75																								
VII	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა	30																								
VIII	კარისა და შანჯრის ღიობების შევსება	30																								
IX	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30																								
X	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	25																								

შეადგინა: _____ ა. ბლიაძე