კალენდარული გეგმა T=12 თვე

მოქ. შპს "ქაფრინა"-ს მრავალბინიანი
საცხოვრებელი სახლის პროექტი
მის.: ქ. თბილისი, ქ. გოძიაშვილი, №22, ქ. თბილისი,
ქ. გოძიაშვილი, №24, ქ. თბილისი, ქ. გოძიაშვილი,
№24 (ნაკვ. 20/52)

(დარჩენილი სამუშაოების მიხედვით)

ეტაპები	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	თვე	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდის მიხედვით											
			1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	I რიგის სამუშაოები													
I	--	--												
II	---	--												
	II რიგის სამუშაოები													
III	ფასადის შელებვა (დასრულება)	9												
IV	ლოკალური საერთო სარგ. საინჟინრო-კომუნალური ქსელის მოწყობა გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	6												
V	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობა	4												

მოპ-2

- კალენდარულ თვედ მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა ითვლება დასვენების დღედ;

დაამუშავა: ლ. მამისაშვილი