შპს არქიგრამ

არქიტექტურული პროექტი

ფ # გეგმარებითი ნაწილი

27.06.18

მრავალბინიანი
საცხოვრებელი სახლი

შეასრულა

A 3

ფორმატი

პრ. ავტორი

ფურც. მასშტაბი თარიღი

დირექტორი პ. ნუცუბიძე

პროექტის შეთანხმება
მშენებლობის ნებართვა

სტადია

ფურც.

გ. გურგენიძე

მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი I თვე II თვე III თვე IV თვე V თვე VI თვე VIITve VIIITve IX თვე X თვე XI თვე XII თვე XIII თვე XIV თვე XV თვე XVI თვე XVIITve XVIIITve XIX თვე XX თვე XXITve XXIITve XXIIITve XXIVTve

10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 28 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30

ტერიტორიის შემოღობვა 15
და დროებითი შენობა-
ნაგებობების მოწყობა
საძირკვლის ქვეშ გრუნტის 5
ამოღება
ფუძის მოწყობა 1 0 2

შენობის რკინა-ბეტონის 2 9 4
კარკასის აგება
შიდა და გარე კედლების 8 1
ბლოკით შევსება
სახურავის მოწყობა 4 1

შიდა მოსაპირკეთებელი 2 3 3
სამუშაოები
გარე მოსაპირკეთებელი 5 0 სამუშაოები
გარე ქსელების მოწყობა 2 1 1 0

შიდა წყალსადენ-კანალიზა- 4 2
ციის და ელ. სამუშაოები
ტერიტორიის კეთილმოწყობა 1 8

დაამუშავა ლ.მექვაბიშვილი

10 20 30 10 20 30 10 20 30

შენობის რკინა-ბეტონის
კარკასის აგება
შიდა და გარე კედლების
ბლოკით შევსება

სახურავის მოწყობა

შიდა მოსაპირკეთებელი
სამუშაოები

გარე მოსაპირკეთებელი
სამუშაოები

გარე ქსელების მოწყობა

შიდა წყალსადენ-კანალიზა-
ციის და ელ. სამუშაოები

ტერიტორიის კეთილმოწყობა

შესასრულებელი სამუშაოები;

234 დღე

81 დღე

41 დღე

233 დღე

50 დღე

10 დღე

42 დღე

18 დღე

609 დღე 18 თვე.