ეკლენდარული გრაფიკი 2013 წ.წ.

№№	სამუშაოთა დასახელება		სამუშაო თვეები 1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ბლოკი „A"										
1.	იატაკის გოწყობა	90									
2.	ჭერის გოჯირკეთება	70									
3	კედლ. და ჭერის შელებვა	60									
4.	სან.ტეჭ. სამუშაოები	45									
5.	ელ.ტეჭ. სამუშაოები	45									
6.	სხვადასხვა სამუშაოები	60									
	ბლოკი „B"										
1.	იატაკის გოწყობა	90									
2.	კედლების და ჭერის შელ.	60									
3.	ელტეჭნიკური სამუშაოები	60									
4.	სხვადასხვა სამუშაოები	45									
5.	ეზოს კეთილგოწყობა	60									

მთავარი მენეჯერი	ვ. ბერიძე		დიზაინსტუდია ;ზურაბ წერეთელი;
მთ. არქიტექტორი	ა. ლომიძე		
პროექტის ავტორები	მ.თურქაძე		სასაწყობო მეურნეობა ქაიროს ქ.№42
			არქიტექტურული ნაწილი
			კალენდარული კრაფიკი
შეასრულა	მ.თურქაძე		

სტადია	შურცელი	რაოდ.
მ.ა.	-16	20
მაშტაბი	ფაკვეთა	
1 : 200		