სასტუმრო წულიქიძის 6 / რეკონსტრუქცია

			I წელი																											
	დასახელება		I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე		
			10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31
1	არსებული სახურავის რესტავრაცია	60																														
2	სამშენებლო მოედნის მოწყობა	40																														
3	სადემონტაჟო სამუშაოები	200																														
4	მიწის გამოტანა	170																														
5	ფუნდამენტების გამაგრება	90																														
6	მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	100																														
7	გარე კონტურის რესტავრაცია	90																														
8	მოსაპირქეთებილი სამუშაოები	90																														
9	შიდა კედლების მოწყობა	140																														
10	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	190																														
11	ლითონის კიბის მოწყობა	70																														
12	ნაგვის გატანა	100																														
13	გარემოს კეთილმოწყობა	70																														
14	ექსპლუატაციაში მისაღებად დამთავრება	30																														

საერთო ვადა 2 წელი
ი.შიხიაშვილი

| | | |