დარჩენილ სამუშაოთა მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30
გარე შასაღის დეკორატიული სამუშაოები ხარვეზების გასწორება	41														
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები		71													
შიდა საკომუნიკაციო სამუშაოები ხარვეზების გასწორება						41									
ტერიტორიის კეთილმოწყობა		123													
ობიექტის ჩაბარება													30		

გარე შასაღის დეკორატიული სამუშაოები ---------- 41 დღე

შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ---------- 71 დღე

შიდა საკომუნიკაციო სამუშაოები ---------- 41 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ---------- 123 დღე

ობიექტის ჩაბარება ---------- 30 დღე

L ARCHITECTS
202457910
შპს " ლ არქიტექტსი"
" L ARCHITECTS" LTD

მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსი

კორექტირების პროექტი

შპს "ლ არქიტექტსი" ქ. ბათუმი, ნაკვეთი №3/59

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

L ARCHITECTS