ქ. თბილისი, მელიქიშვილის გამზ. №10

სამუშაოების გრაფიკი

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით 2021 წელი					
			იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი
			I	II	III	IV	V	VI
1	კიბის უჯრედების მოპირკეთება	3						
2	ლიფტის წინ კორიდორების მოპირკეთება 1-5 სართულებზე	3						
3	მე-6 სართულის, 7-11 და F-J ღერძებში არსებული საზაფხულო ფართი გადაკეთება საცხოვრებელ ფართად.	3						
4	ცენტრალური ლობის მოპირკეთება 0 სართულზე	5						
5	საინჟინრო სისტემების ტესტირება	4						
6	სახურავზე დამატებითი საფასადე ბაგეტების მოწყობა	4						
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	3						