PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

| სამუშაოთა ჩამონათვალი | I თვე | II თვე | III თვე | IV თვე | V თვე | VI თვე | VII თვე | VIII თვე | IX თვე | X თვე | XI თვე | XII თვე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ტერიტორიის შემოღობვა | | | | | | | | | | | | |
| მიწის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | |
| რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა | | | | | | | | | | | | |
| შიდა და გარე კედლების ამოყვანა | | | | | | | | | | | | |
| გადახურვა | | | | | | | | | | | | |
| შიდა ქსელების გაყვანა | | | | | | | | | | | | |
| მოპირკეთება | | | | | | | | | | | | |
| ნაგვის გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| მთავარი არქიტექტორი | ო. სულავა | ობიექტის დასახელება | ობიექტის მისამართი | სტადია | ფურცლის № | რაოდენობა |
| შესრულა | ს. თაბუკაშვილი | კაფის არქიტექტურული პროექტი | ქ. თბილისი, დედაენის ჯარკის ტერიტორია, ნაკვეთი №01.18.03.003.003 | კალენდარული გრაფიკი | | |
| შეამოწმა | ო. სულავა | | | მასშტაბი | | თარიღი 2013წ. |

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT